



PROYECTO FOMIPYME PN019-9
CRTM DEL PACIFICO - CRONOGRAMA



ACTIVIDAD	MES 0	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES10	MES11	MES12
Contratación Empresas Beneficiarias													
Diagnostico													
Capacitación MPP - Módulo 1													
Capacitación MPP - Módulo 2													
Capacitación MPP - Módulo 3													
Capacitación MPP - Módulo 4													
Capacitación MPP - Módulo 5													
Implementación MPP													
Formación e Implementación 5s													
Capacitación Norma ISO													
Asesoría e Implementación Norma ISO													
Auditorías Internas de Calidad													
Auditoría de Certificación													